



**IZMJENA I DOPUNA OPERATIVNOG GODIŠNJEG
PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE
I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.GODINU**

**A. I. IZMJENA I DOPUNA OPERATIVNOG
GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I
RAZVOJA LUKE**

A.	BAZEN GRADSKA LUKA	PLANIRANO u kunama	OSTVARENO u kunama	RAZLIKA u kunama
1.	Investicije			
1.1.	Izgradnja novog međunarodnog putničkog terminala u bazenu Gradska luka (nastavak iz 2018 i 2019) - Izrada studija, projektne dokumentacije i ishođenje dozvola.	1.000.000,00	114.000,00	886.000,00
1.2.	Izrada tender dokumentacije za postupak dodjele koncesije na dijelu Pomorsko putničkog terminala na lukobranu gradske luke Split, i izrada studija sukladno Zakonu o koncesijama	700.000,00	0,00	700.000,00
1.3.	Uklanjanje postojećih objekata na glavnom lukobranu Gradske luke Split – izrada projektne dokumentacije i ishođenje dozvole za Objekt "B" (nastavak iz 2018 i 2019) - Izvođenje radova i usluga nadzora na uklanjanju Objekta "A"	800.000,00	9.000,00	791.000,00
1.4.	Razvojne studije lučkog područja	800.000,00	0,00	800.000,00
1.5.	Rekonstrukcija- dogradnja Obale kneza Domagoja I i II dio u Gradskoj luci Split - Ishođenje građevinske dozvole, (nastavak iz 2019 god.). - Izvođenje radova, nadzor, studija izvodivosti	28.300.000,00	622.112,50	27.677.887,50
1.6.	Izrada Master plana Lučke uprave Split - dopuna	200.000,00	156.000,00	44.000,00
1.7.	Proširenje postojećeg sustava video nadzora	250.000,00	0,00	250.000,00
1.8.	Izrada pomičnih pocinčanih ograda	290.000,00	278.750,00	11.250,00
1.9.	Izrada i montaža ogradnih stupića	200.000,00	0,00	200.000,00
1.10.	Nabava i montaža kućica – kioska za potrebe kontrole Lučkog područja	100.000,00	64.000,00	36.000,00
1.11.	Rekonstrukcija- dogradnja Gata sv. Petra u Gradskoj luci Split. - Izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola i studije izvodivosti	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.12.	Izgradnja kablenskog raspleta i opskrbnih ormarića za opskrbu brodova električnom energijom na vezu br. 21, br. 24 i Gatu sv. Petra u Gradskoj luci Split	880.000,00	253.571,00	626.429,00
1.13.	Izrada aplikacije sa potrebnim održavanjem za taksi službu	240.000,00	243.375,00	-3.375,00

1.14.	Brodobrani	0,00	164.062,50	-164.062,50
1.15.	Klimatizacija	0,00	314.418,13	-314.418,13
	UKUPNO:	35.560.000,00	2.219.289,13	33.340.710,87
B.	VRANJIČKO-SOLINSKI BAZEN:			
1.	Investicije			
1.1.	Projekt izgradnje i proširenja infrastrukture za putnički i ro-ro promet u luci Split – Luka Stinice (nastavak iz 2019) - Izrada projektne dokumentacije (Sufinanciranje, OP Promet 2014-2020, LUS učešće 15%-.....kn)	2.000.000,00	304.875,00	1.695.125,00
1.2.	Sanacija skretnica u Sjevernoj luci Split- projektiranje, izvođenje radova i nadzor	2.600.000,00	0	2.600.000,00
1.3.	Rekonstrukcija veza br. 6 i br. 7 sa lučkim konstruktivnim iskopima i obnova industrijskih kolosijeka u lučkom području Vranjičko-solinskog bazena (Obala"Silos-Salonit"). Izvođenje radova, nadzor i studija izvodivosti	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
1.4.	Sanacija pokosa i pripadajućeg terena iza skladišta br. 6 (između ograde i postojeće županijske ceste, „stara Solinska“) (nastavak iz 2019)	150.000,00	479.375,94	-329.375,94
1.5.	Prilagodba kolne operativne površine sa pripadajućom oborinskom infrastrukturom između skladišta br. 3 i br. 4 radi priključka na novo izgrađenu prometnicu u Sjevernoj luci Split (nastavak iz 2019)	150.000,00	205.375,2	-55.375,20
1.6.	Izrada i montaža zaštitne ograde lučkog područja ispred tvornice ex. Salonit (vez. 7.) (nastavak iz 2019), sa automatizacijom ulaza-izlaza	550.000,00	96.250,00	453.750,00
1.7.	Izrada hidrantske mreže sa potrebnom vodovodnom instalacijom u Vranjičko -solinskom bazenu, područje Dujmovača - izrada projekta, izvođenje radova i nadzor.	850.000,00	0,00	850.000,00
1.8.	Prilagodba radnih površina uz kolnu operativnu površinu radi priključka na novo izgrađenu prometnicu između skladišta br. 3 i br. 4 u Sjevernoj luci Split - izrada projekta, izvođenje radova i nadzor.	800.000,00	0,00	800.000,00
1.9.	Sanacija sustava oborinske odvodnje na sjevernoj stranipretovarnog platoa između skladišta broj 3 i skladišta broj 1 u Sjevernoj luci Split - izrada projekta, izvođenje radova i nadzor.	850.000,00	0,00	850.000,00

1.10.	Sanacija kolničke konstrukcije istočno od prilaznih rampi skladištu "Trasta" - izrada projekta, izvođenje radova i nadzor.	800.000,00	0,00	800.000,00
1.11.	Izrada studije valovanja	240.000,00	0,00	240.000,00
1.12.	Proširenje sustava videonadzora - vez 7 i 8 obala "Salonit"	125.000,00	0,00	125.000,00
1.13.	Sanacija uzdužnog oborinskog kanala sa pripadajućim slivnicima i oknima na vezu br. 1 u Sjevarnoj luci Split - izrada projekta, izvođenje radova i nadzor.	820.000,00	0,00	820.000,00
1.14.	Izgradnja kablenskog raspleta, vodovodne instalacije i opskrbnih ormarića za opskrbu brodova vodom i električnom energijom na vezu br. 7 Vranjičko-solinski bazen, tvornica ex.Salonit	880.000,00	0,00	880.000,00
1.15.	Radni AB plato s pripadajućom infrastrukturom, zapadno od veza br. 6 u Vranjičko-solinskom bazenu	850.000,00	98.500,00	751.500,00
	UKUPNO:	35.665.000,00	1.184.376,14	34.480.623,86
C.	BAZEN "B" T.C. "Sv. Juraj", obala „CROSCO“			
1.	Investicije			
1.1.	Rekonstrukcija-dogradnja veza br.5 sa izradom nove utvrđice Izvođenje radova i nadzor.	2.800.000,00	2.500.000,00	300.000,00
1.2.	Izda prelazne skale obala-ponton u T.C. sv Juraj	45.000,00	84.875,00	-39.875,00
	UKUPNO:	2.845.000,00	2.584.875,00	260.125,00
D.	BAZEN "C" Tankerski vez INA Solin , T.C. "Sv. Kajo" i Gat Brižine			
1.	Investicije			
1.1.	Nadogradnja i proširenje postojećeg sustava video nadzora na Tankerskom vezu INA Solin	85.000,00	0,00	85.000,00
1.2.	Izgradnja Ribarske luke Brižine , (radovi i nadzor).	37.000.000,00	35.460.875,85	1.539.124,15
	UKUPNO:	37.085.000,00	35.460.875,85	1.624.124,15
E.	BAZEN "D" – Resnik			
1.	Investicije			

1.1.	Rekonstrukcija-dogradnja veza na pomorsko putničkom terminalu Resnik - Divulje na Lučkom području Bazena "D" Resnik. - Izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola i studije izvodivosti.	750.000,00	54.375,00	695.625,00
1.3.	Proširenje sustava video-nadzora i ugradnja novih kamera	100.000,00	0,00	100.000,00
	UKUPNO:	850.000,00	54.375,00	795.625,00
F.	KOMIŠKI BAZEN – za ribarske potrebe			
1.	Investicije			
1.1.	Izgradnja Ribarske luke Komiža Izrada idejnog projekta, glavnog projekta i izvedbenog projekta sa svim potrebnim istražnim radovima neophodnim za izradu projektne dokumentacije u svrhu ishođenja lokacijske, građevinske dozvole i konzultantske usluge	2.375.000,00	604.225,00	1.770.775,00
	UKUPNO:	2.375.000,00	604.225,00	1.770.775,00
G.	LUČKI OPERATIVNI CENTAR I SIGURNOSNA ZAŠTITA LUKE			
1.	Investicije			
1.1.	Nabava VHF stanica	70.000,00	0,00	70.000,00
1.2.	Izrada projektne dokumentacije za novi sustav (Stinice) i za proširenje postojećeg sustava video nadzora	240.000,00	0,00	240.000,00
1.3.	Izrada procjene i plana sigurnosne zaštite luke	875.000,00	285.000,00	590.000,00
	UKUPNO:	1.185.000,00	285.000,00	900.000,00
H.	OSTALA OPREMA			
1.	Investicije			
1.1.	Nabava i montaža računala i računalne opreme	100.000,00	76.754,00	23.246,00
1.2.	Ostala oprema	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.	Nabava osobnog vozila	320.000,00	0,00	320.000,00
1.4.	Nabava i montaža nove telefonske centrale sa potrebnom opremom	120.000,00	0,00	120.000,00
	UKUPNO:	590.000,00	76.754,00	513.246,00

I.	OSTALE INVESTICIJE			
1.	Investicije- sufinanciranje projekata Europskih fondova			
1.1.	INTESA-Improving maritime transport efficiency and safety in Adriatic			
	Nabava plutača za mjerenje visine vala, brzine vjetra i smjera strujanja	600.000,00	0,00	600.000,00
	Izrada pravilnika reda u luci	230.000,00	0,00	230.000,00
	Studija izvodljivosti za definiranje smjernica za ulaz u luku/vezivanje/pristajanje/privez/odvez brodova s obzirom na različite vremenske uvjete i promjene morskih i zračnih vrijednosti	250.000,00	0,00	250.000,00
	Izrada IT platforme za povezivanje sa LOC-om	80.000,00	0,00	80.000,00
1.2.	SUSPORT-SUStainable PORTs	52.000,00	0,00	52.000,00
	Studija (procjena teritorijalnih potreba i akcijski plan -"Analiza ekološke održivosti luke i energetske učinkovitosti luke Split")			
	Studija ("Studija izvodljivosti o utjecaju na okoliš pomorskog prometa u luci Split")	80.000,00	0,00	80.000,00
	Kupnja opreme "Zamjena postojeće lučke rasvjete sa štednim/modernim tehnologijama" 161.000€	1.200.000,00	0	1.200.000,00
	UKUPNO:	2.492.000,00		2.492.000,00

REKAPITULACIJA

1.	SVEUKUPNO Investicije	118.647.000,00	42.469.770,12	76.177.229,88
-----------	------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA OPERATIVNOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE ZA 2020.GODINU

Sukladno Odluci Upravnog vijeća Lučke uprave Split od 17.12.2019.godine, odobren je Operativni godišnji program rada i razvoja luke te Financijski plan za 2020.godinu. Navedenim dokumentima su planirane nove investicije u iznosu od **118.647.000,0 kn**, ukupni prihodi **47.911.119,24 kn**, a ukupni rashodi **52.822.015,00 kn**.

Ovom izmjenom i dopunom izvršava se kako slijedi:

A. BAZEN GRADSKA LUKA

Ukupno planirane investicije u bazenu Gradska luka iznosile su 35.560.000,00 kn, a ovim izmjenama i dopunama su smanjene na 2.219.289,13 kn. Također, dodane su dvije nove stavke, A.1.1.14.(Brodobrani) i A.1.1.15.(Klimatizacija). Radi se o potrebi za nabavom novih brodobrana na vezu br.16 zbog uvođenja u domaći linijski promet novog trajekta FAROS, te nabavi novog sustava klimatizacije u PPT-u. Ključne stavke, A.1.1.1. (Izgradnja novog međunarodnog putničkog terminala) i A.1.1.15. Rekonstrukcija – dogradnja Obale kneza Domagoja I i II kreću s realizacijom u narednoj 2021. godini za koje su osigurana sredstva iz europskih fondova i sredstava državnog proračuna.

Ostale stavke, zbog pandemije koronavirusa i posljedično velikog pada poslovnih prihoda Lučke uprave Split, su odgođene, dok je jedan dio neophodnih investicija, uspješno realiziran.

B. VRANJIČKO-SOLINSKI BAZEN

Ukupno planirane investicije u Vranjičko-solinskom bazenu su iznosile 35.665.000,00 kn, a ovim izmjenama i dopunama ih smanjujemo na 1.184.376,14 kn. Uslijed pandemije koronavirusa i pada poslovnih prihoda privremeno su odgođene planirane investicije dok je jedan dio neophodnih, izvršen. Projekt izgradnje i proširenja infrastrukture za putnički i ro-ro promet u luci Split-luka Stinice, kao strateški projekt Vlade RH, se nastavlja u idućoj godini.

C. KAŠTELANSKI BAZEN „B“, T.C.SV.JURAJ, OBALA CROSCO

Investicije planirane u ovom bazenu su izvršene u cijelosti.

D. KAŠTELANSKI BAZEN „C“, TANKERSKI VEZ INA SOLIN, T.C. SV.KAJO

Projekt izgradnje ribarske luke na Brižinama je uspješno okončan, dok se izdavanje uporabne dozvole očekuje početkom 2021.godine.

E. KAŠTELANSKI BAZEN „D“-RESNIK

Investicije u navedenom bazenu su u tijeku i bit će izvršene u narednoj godini.

F. KOMIŠKI BAZEN

Projekt izgradnje ribarske luke u Komiži je u tijeku. Radi se na dovršenju projektne dokumentacije.

G. LUČKI OPERATIVNI CENTAR I SIGURNOSNA ZAŠTITA LUKE

Izvršena je stavka G.1.1.3., dok su preostale dvije odgođene za narednu godinu.

H. OSTALA OPREMA

Planirane investicije su izvršene u znatno manjem iznosu.

I. OSTALE INVESTICIJE

Projekti financirani iz europskih fondova se nastavljaju u narednoj 2021.godini.

B. I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.GODINU

		PLAN IZVRŠENJA 31.12.2020. (u kunama)	GODIŠNJI PLAN 2020. (u kunama)	INDEKS
3	PRIHODI	27.371.999,24	47.911.119,24	57,13
311	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	25.520.000,00	45.059.000,00	56,64
341	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	170.120,00	88,17
351	PRIHODI OD DONACIJA	1.221.999,24	1.221.999,24	100,00
352	PRIHODI OD INSTITUCIJA EU	330.000,00	1.100.000,00	30,00
361	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA I REFUNDACIJA	0,00	150.000,00	0,00
362	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
363	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	150.000,00	210.000,00	71,43
4	RASHODI	36.436.000,00	52.822.015,00	68,98
411	PLAĆE	9.700.000,00	9.818.500,00	98,79
412	OSTALI RASHODI ZA RADNIKE	640.000,00	772.840,00	82,81
413	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.460.000,00	1.582.000,00	92,29
421	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	310.000,00	962.200,00	32,22
422	NAKN.ČLANOVIMA UPR.VIJEĆA	296.000,00	290.000,00	102,07
425	RASHODI ZA USLUGE	13.600.000,00	27.832.475,00	48,86
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	750.000,00	1.125.000,00	66,67
429	OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI	440.000,00	813.500,00	54,09
443	AMORTIZACIJA	7.200.000,00	6.400.000,00	112,50
442	KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	710.000,00	980.000,00	72,45
443	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	30.000,00	44.500,00	67,42
462	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	1.300.000,00	2.200.000,00	59,09
	VIŠAK PRIHODA/MANJAK RASHODA	-9.064.000,76	-4.910.895,76	

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2020.GODINU

PRIHODI

Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2020.godinu odnose se na smanjenje prihoda od 42,87 % u odnosu na planirane. Svi ključni elementi prihoda od prodaje roba i pružanja usluga (konto 311) su u značajnom padu (43,36%) kao direktna posljedica utjecaja pandemije koronavirusa. Navedeni konto čine najznačajniji prihodi Lučke uprave Split, a to su prihodi od lučkih pristojbi i prihodi od koncesija. Kako je, uslijed pandemije, tijekom značajnog dijela poslovne godine došlo do velikog smanjenja poslovnih aktivnosti korisnika luke, tako je došlo i do velikog pada poslovnih prihoda Lučke uprave Split.

RASHODI

Ukupno planirani rashodi su smanjeni u odnosu na planirane za 31,02%. Odmah po uočenim poremećajima na tržištu uslijed pojave pandemije koronavirusa pri kraju I kvartala 2020., pristupilo se preispitivanju svih stavki rashoda. Cilj je bio ispunjavanje do tada preuzetih obveza te preuzimanje samo onih troškova koji su neophodni za neometano i sigurno odvijanje pomorskog prometa. Amortizacija (konto 431) je povećana za 12,50% u odnosu na planiranu zbog stavljanja u uporabu završenih investicija u luci i predstavlja samo knjigovodstvenu stavku koja ne utječe na likvidnost Lučke uprave Split.

Konačni rezultat poslovanja za 2020.godinu pokazuje negativan rezultat od 9.064.000,76 kn.

OBJAŠNENJE IZVORA FINANCIRANJA

Sukladno izmjenama i dopunama Godišnjeg plana novih investicija u 2020god. u nastavku je prikaz izvora financiranja:

IZVORI FINANCIRANJA NOVIH INVESTICIJA U DUGOTRAJNU IMOVINU ZA 2020. GOD:

	Iznos ulaganja	HBOR	EU - fond	Vlastita sredstva- KN
Ukupno potrebna sredstva za investicije	42.469.770,12	543.195,96	31.963.443,15	9.963.131,01kn

Struktura vlastitih sredstava

Raspoloživa sredstva- depoziti i novac na računu.	27.283.710,00kn
---	------------------------

OBJAŠNENJE IZVORA FINANCIRANJA NOVIH INVESTICIJA U 2020. GODINI

Lučka uprava Split ima akumulirana vlastita sredstva, kao i odobrena sredstva iz EU fondova za financiranje planiranih investicija.

Sredstva za Ribarsku luku Brižine temeljem Sporazuma potpisanog sa Ministarstvom mora , prometa i infrastrukture, sukladno Odluci Vlade RH o preraspodjeli sredstava za predmetni projekt, (sredstva HBOR-a)u 2020 god. koristi iznos od 54.815,96 kn., dok za Ribarsku luku Komiža (sredstva HBOR-a) koristi iznos od 488.380 kn.

Temeljem Odluku o dodjeli sredstava u okviru mjere 1.23./1.24. „ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa"za financiranje Izgradnje Ribarske luke Brižine , Lučkoj upravi je odobreno ukupno 37.226.000,00 kuna, a u 2020 godini je uplaćeno 31.963.443,15 kn.

NOVČANA SREDSTVA NA DEPOZITU- RASPOLOŽIVA ZA INVESTICIJE U DUGOTRAJNU IMOVINU

Banka	Ugovoreni iznos	Valuta	Iznos u KN
HPB d.d.	300.000,00	EUR	2.220.000,00kn
HPB d.d.	3.000.000,00	HRK	3.000.000,00kn
UKUPNO			5.220.000,00kn

Tečaj: 7,4

NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNU – RASPOLOŽIVA ZA INVESTICIJE U DUGOTRAJNU IMOVINU

Banka	IZNOS	Valuta	Iznos u KN
ADDIKO BANKA d.d.	708.030,00	EUR	5.239.422,00kn
OTP d.d.	111.000,00	EUR	821.400,00kn
ZAGREBAČKA BANKA d.d.	1.025.968,31		7.592.165,00kn
ADDIKO BANKA d.d.	5.893.888,00	HRK	5.893.888,00kn
ZAGREBAČKA BANKA d.d.	1.905.091,60	HRK	2.146.790,55kn
OTP d.d. – Splitska banka d.d.	184.023,00	HRK	184.023,00kn
HPB d.d.	186.021,45	HRK	186.021,45kn
UKUPNO			22.063.710,00kn

Tečaj: 7,4

UKUPNI IZNOS VLASTITIH NOVČANIH SREDSTAVA na dan 10.12.2019: 27.283.710,00kn

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

UKUPNE OBVEZE ZA OTPLATU PO ZAJMOVIMA U 2020. godini

Opis	Vrsta zajma	Iznos iskorištenog zajma -EUR	Početak otplate zajma	Završetak otplate zajma	Iznos godišnje obveze po glavnici -EUR
EBRD	Dugoročni	23.273.428.69	10.03.2017	10.03.2028.	2.028.000,00 EUR
UKUPNO:					2.028.000,00 EUR

UGOVORENA KAMATNA STOPA ZA ZAJAM EBRD-a: 6M EURIBOR +1% ,(trenutno 0,73 %)

OBJAŠNJENJE IZVORA FINANCIRANJA OTPLATE GLAVNICE ZAJMA U 2020. GOD.

Opis	Iznos obveze u KN	Državni proračun	Vlastita sredstva- KN
EBRD	15.223.721,14	10.500.000,00	4.723.721,14
Ukupno potrebna sredstva	15.223.721,14	10.500.000,00	4.723.721,14

Temeljem Ugovora o dodjeli proračunskih sredstava Lučkoj upravi Split za 2020. godinu namijenjenih za otplatu anuiteta (glavnice) po Zajmu Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekt obnove infrastrukture Luke Split – Projekt izgradnje vanjskih vezova na Glavnom lukobranu u Gradskoj luci Split, Lučka uprava Split iz Državnog proračuna planira koristiti 10.500.000,00kn, (70% od otplate glavnice zajma), dok 30% Lučka uprava Split financira iz vlastitih sredstava.

ZBIRNI PRIKAZ GODIŠNJEG PLANA INVESTICIJA I IZVORA FINANCIRANJA ZA 2020. GOD.

Opis	Iznos potrebnih sredstava	HBOR/ EU fondovi/ Državni proračun	Vlastita sredstva-depozit i račun
Ukupno potrebna sredstva za investicije	42.469.740,12kn	32.506.639,11kn	9.963.101,01kn
Ukupno potrebna sredstva za otplatu zajma	15.223.721,14 kn	10.500.000,00kn	4.723.721,14kn
Ukupno	57.693.461,26kn	43.006.639,11kn	14.686.822,15kn

Obrazloženje korištenja prenesenog viška prihoda nad rashodima

Preneseni višak prihoda je knjigovodstvena vrijednost koja se prema računskom planu neprofitnih organizacija knjiži na kontu 522 i isti je sa zaključno 31.12.2019. godine iznosio od 165.862.135,26kn. U 2020. godini se očekuje manjak prihoda nad rashodima, koji će se knjižiti na teret izvora i preneseni višak prihoda nad rashodima će biti manji za iznos od cca 9 milijuna kuna.

Prema navedenom zbirnom prikazu plana novih investicija te otplate zajma EBRD-a za 2020. god. u izvorima financiranja je vidljivo slijedeće:

Iznos potrebnih sredstava za nove investicije: 42.469.740,12kn.

Iznos potrebnih sredstava za otplatu glavnice zajma EBRD-a koja dopijeva u 2020. god: 15.223.721,14 kn

Sredstva iz HBOR-a za financiranje projektne dokumentacije za Ribarsku luku Brižine i Komiža ukupno: 543.195,96 kn.

Sredstva EU- program u okviru mjere 1.23./1.24. „ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa za Ribarsku luku Brižine , uplaćeno 31.963.443,15kn

Sredstva Državnog proračuna za 70% glavnice zajma su planirana u iznosu od : 10.500.000,00kn

Sredstva Lučke uprave Split (depoziti i raspoloživa sredstva na računima): 14.686.822,15kn.